



**Карта проекта «Оптимизация процесса маршрутизации ( навигации) в здании МКДОУ «Березинский детский сад «Алёнушка» через визуализацию.**

Утверждаю: И.О. начальника  
управления образования  
Плис М.А. *[подпись]*

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта:**

**Заказчик процесса:** Пушкарёва Наталья Юрьевна заведующий  
**Владелец процесса:** Пушкарёва Наталья Юрьевна заведующий  
**Периметр процесса:** здание МКДОУ  
**Границы процесса:** от момента входа в здание Доу до момента завершения поиска группы , кабинета  
**Руководитель проекта:** Пушкарёва Наталья Юрьевна заведующий  
**Команда проекта:** Пушкарёва Наталья Юрьевна –заведующий, Ловчикова Светлана Александровна – воспитатель, Кожемякина Алла Владимировна – учитель-логопед

**2. Обоснование выбора:**

**Ключевой риск:** затраты родителями (законными представителями) времени для поиска нужного кабинета , группы , нарушение воспитательно- образовательного процесса.  
**Последствия:** снижение удовлетворенности родителей ( законных) представителей МКДОУ Березинский детский сад «Алёнушка» отсутствием маршрутизации ( навигации) в здании детского сада в связи с длительным поиском нужного кабинета , группы, отвлечением персонала и нарушение воспитательно- образовательного процесса.  
**Причина возникновения:** отсутствие современной системы информирования и маршрутизации (навигации) в МКДОУ.  
**Ценность для заказчика:** сокращение временных потерь родителями ( законными представителями) при посещении МКДОУ, повышение удовлетворенности у родителей (законных представителей) наличием маршрутизации ( навигации)в здании детского сада.

**3. Цели и плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Среднее время поиска кабинета, группы	20 мин *	Сокращение в 4 раза
Уровень удовлетворенности вновь прибывших родителей (законных представителей) наличием маршрутизации (навигации) в здании детского сада (по итогам анкетирования)	Низкий (0-1 б. по 3- бальной шкале)	Средний и высокий (2-3 б. по 3 бальной шкале)

\* (показатели эффективности)

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта-11.11.2022 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 12.11.2022 по 26.11.2022 г.  
- разработка текущей карты процесса-11.11.2022 по 11.12.2022 г.;  
- анализ и оценка текущего состояния процесса – 11.11.2022 по 11.12.2022 г  
- разработка целевой карты процесса- 11.12.2022 по 25.12.2022 г;
3. разработка «дорожной карты» реализации проекта – 25.11.2022 по 09.12.2022 г.
4. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов 09.01.2023 г  
16.01.2023 г
5. Внедрение улучшений – 16.01.2023 г. по 14.02.2023 г
6. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта -14.02.2023 г  
07.03.2023 г;
7. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 08.03.2023 г по 15.03.2023